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Nykyisin projektiliiketoiminta on noussut vahvaksi osaksi yritysten toimintaa ja monet 
yritykset toteuttavat sekä sisäisiä että ulkoisia projekteja. Projektien onnistuminen vaatii 
projektia toteuttavalta organisaatiolta selkeitä ja määrätietoisia toimia sekä varautumista 
mahdollisiin poikkeamiin. Projektit toteutuvat kuitenkin harvoin täysin suunnitelmien 
mukaan, joten on tärkeää ottaa riskienhallinta varsinaisen projektinhallinnan tueksi. 
Tavoitteena on luoda lukijalle selkeä käsitys projektin riksienhallintaprosessista sekä 
projektin epävarmuuksista.  
Tässä kandidaatintyössä käydään läpi projektiin liittyvää teoriaa sekä perehdytään 
projektin riskien ja epävarmuuden hallintaan. Tarkoituksena on antaa selkeä käsitys 
riskienhallintaprosessista sekä epävarmuudenhallinnasta. Työ toteutetaan 
kirjallisuuskatsauksena, jossa käydään läpi aiheesta kirjoitettuja teoksia sekä 
artikkeleita. Työssä läpikäytävä riskienhallintaprosessi koostuu neljästä eri vaiheesta: 






2.1 Projekti ja projektinhallinta 
Projektille on nyky-yhteiskunnassa olemassa useita erilaisia merkityksiä. Projektilla 
voidaan tarkoittaa monelle osapuolelle yhteistä sekä kertaluontoista tehtävää. Se voi 
myös tarkoittaa tavoitteellista ja rajattua tehtävien jatkumoa, määräaikaista 
organisaatiota tai ongelmaa, joka tulee ratkaista tietyssä aikataulussa. (Artto, Martinsuo, 
Kujala 2006: 24) Tarkemman määritelmän mukaan ”projekti on ennalta määritettyyn 
päämäärään tähtäävää, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama 
ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus” (Artto 
et al. 2006: 26). Projekti voidaan ajatella myös itsenäisinä järjestelminä, jotka 
integroidaan projektikohtaiseen ympäristöön. (Patzak & Rattay 2012: 16) Projektin 
tehtävien monimutkaisuus tuo esille sen, että ne eivät ole toistuvia tai ennakoitavia. 
Tehtävät liittyvät myös toisiinsa, jolloin ne tulee toteuttaa tietyssä järjestyksessä. 
Projekti rajataan ajallisesti, kustannuksiltaan sekä laajuudeltaan. Tällöin sillä on tietty 
aikataulu, rajatut resurssit, sekä määrätty tuote, joka toteutetaan projektin avulla. (Artto 
et al. 2006: 26-27) Näitä kolmea tavoitetta kuvataan usein kolmion avulla, joka tuo 
esille aikataulun, kustannusten sekä laajuuden vaikutuksen toisiinsa. Muutos yhdessä 






Kuva 1. Laajuuden, aikataulun ja kustannusten yhteisvaikutus. (Muokattu lähteestä 
Dennis 2012: 24) 
Dennis (2012) jakaa projektit neljään eri tyyppiin. Rakennusprojekteihin, 






Jokaisella niistä on ominaispiirteitä, jotka eroavat muista. Rakennusprojekteille on 
tyypillistä näkyvyys yleisölle, suuret pääomasijoitukset ja tiukka etenemisen hallinta. 
Ne voivat usein olla myös vaaraksi terveydelle ja turvallisuudelle. Valmistusprojektien 
tuloksena syntyy pääsääntöisesti erilaisia laitteita, koneita tai muita tuotteita. Jokainen 
yritys törmää hallinnointiprojekteihin vähintään kerran elinkaarensa aikana. Niihin 
sisältyy usein uudelleenjärjestelyä esimerkiksi uuden tietokonejärjestelmän 
käyttöönoton, markkinointikampanjan käynnistyksen tai organisaation uudelleen 
järjestämisen myötä. Tavoitteena on tehostaa johtamista ja toimintoja. Viimeisenä 
projektityyppinä on tieteelliset tutkimus projektit. Niille tyypillistä on uusien asioiden 
parissa työskentely ja ennalta arvaamattomat ongelmat. (Pelin 2011: 33) Ne voivat 
johtaa merkittäviin taloudellishyödyllisiin löytöihin, mutta samalla ne voivat kuluttaa 
rahaa monien vuosien ajan. Pahimmassa tapauksessa ne eivät välttämättä tuota mitään 
taloudellista tai käytännöllistä tulosta. (Dennis 2012: 6-8) Patzakin ja Rattayn (2012) 
mukaan projektit voidaan jakaa myös esimerkiksi ulkoisiin ja sisäisiin projekteihin sekä 
investointi ja organisaation kehitysprojekteihin.  
Projektinhallinta on kurinalaista toimintaa, jonka avulla organisoidaan, kontrolloidaan ja 
suunnitellaan henkilöstöä sekä rahavirtoja. Tavoitteena on saada projekti onnistuneesti 
päätökseen erinäisistä riskeistä huolimatta. (Dennis 2012: 1) Projektinhallinnassa 
tähdätään projektin tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseen johtamistapoja 
soveltamalla. (Artto et al. 2006: 35) Se sisältää esimerkiksi resurssien jakamisen, 
vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämisen, prosessin muokkaamisen, jotta se vastaa 
projektin tavoitteita, sekä eri riippuvuuksien hallinnan. Tyypillisesti projektinhallinta on 
projektipäällikön vastuulla. (PMI 2017) 
Projektinhallintaa voidaan tarkastella hieman eri näkökulmista. Tunnetuin näkökulma 
tarkastelee sitä tietoalueina, jolloin se muodostuu eri osa-alueista. Tietoalueita ovat 
esimerkiksi projektin kokonaisuuden hallinta, aikataulun hallinta, laajuuden hallinta, 
kustannusten hallinta, sekä viestinnän hallinta. Yksi osa-alue on riskienhallinta, joka on 
johdettua toimintaa riskien tunnistamiseksi sekä arvioimiseksi. Riskienhallinta sisältää 
myös toimia, joiden avulla suunnitellaan ja toteutetaan riskien karttamista. (Artto et al. 
2006: 35-37) Projektinhallinta koostuu suunnittelusta, organisoinnista, johtamisesta 
sekä kontrolloinnista. Suunnittelulla tarkoitetaan lopputuloksen määrittelyä, 
organisoinnilla henkilöstöresurssien hallintaa, johtamisella henkilöstön ohjaamista sekä 




2.2 Projektin elinkaari 
Projektin elinkaareen kuuluu projektin aikaiset työvaiheet, eli projektin toteutus. 
Samalla elinkaareen luetaan myös ennen ja jälkeen projektia olevat vaiheet. Ennen 
varsinaisen projektin alkua tehdään tärkeää valmistelua ja ideointia. Projektin jälkeen 
voidaan toteuttaa esimerkiksi tuotteen huoltoa. (Artto et al. 2006: 47) Projektin 
toteutukseen kuuluu esimerkiksi määrittely, suunnittelu, resurssien hankinta, itse 
projektin toteutus sekä valmiin projektin luovutus asiakkaalle. (Dennis 2012: 10) 
Tarkemman määritelmän mukaan ”projektin elinkaarella tarkoitetaan vaiheiden ketjua, 
jossa ideat ja projektiin kohdistuvat odotukset ja mahdollisuudet tunnistetaan, projekti 
toteutetaan, ja sen tuloksia ja käyttöä tuetaan” (Artto et al. 2006: 47). Menestymisen 
kannalta on oleellista huomioida myös projektia edeltävät ja sen jälkeen tehtävät 
toimenpiteet, sekä eri projektien mahdolliset riippuvuudet. (Artto et al. 2006: 47) 
Elinkaaren aikana projektin keskeisimpiä toimijoita ovat asiakas, toimittaja sekä 
projektipäällikkö. Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka tilaa 
projektin. Toimittaja on taas organisaatio, joka toteuttaa ja toimittaa projektin 
asiakkaalle. (Dennis 2012: 9) Projektipäällikkö johtaa projektiryhmää, jotta projektin 
tavoitteet ja sidosryhmien odotukset kyetään täyttämään. Lisäksi projektipäällikkö 




3 RISKIT JA RISKIENHALLINTA 
3.1 Riskit projekteissa 
Projektilla on ennalta määritetty päämäärä, joka on tulevaisuuden tila, johon projektin 
toteutuksella pyritään. Se kuvaa tarkoituksen, jonka vuoksi projekti on perustettu sekä 
projektin synnyttävän muutoksen. Päämäärää pohdittaessa korostuu projektille 
asetettavat liiketoiminnalliset tavoitteet ja odotukset. Kaiken toiminnan tulee tukea 
yrityksen päämäärien saavuttamista. (Artto et al. 2006: 31) 
Epävarmuudet, jotka vaikuttavat projektin tavoitteisiin aiheuttavat riskejä. 
Pääsääntöisesti riskit johtuvat projektin ainutlaatuisuudesta, monimutkaisuudesta, 
oletuksista ja rajoituksista, ihmisistä, sidostyhmistä sekä muutoksista. Projektit ovat 
kuitenkin suunniteltu riskinottoon, sillä niiden tarkoituksena on tuottaa arvoa niitä 
toteuttavalle organisaatiolle. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri tuotto 
hallinnoimalla riskejä. Yleensä riskin suuruus ja potentiaalinen tuotto ovat sidoksissa 
toisiinsa. Mitä suurempi riski on, sitä suurempi on myös mahdollinen voitto tai tappio. 
(Hillson 2009: 11- 16) 
Riski on ”mahdollinen negatiivinen poikkeama projektin tavoitteista” (Pelin 2011: 218). 
Riski liittyy tuloksen epävarmuuteen, mutta sillä voi kuitenkin olla myös positiivinen 
vaikutus. (Hopkin 2017: 15) Projektit toteutuvat harvoin suunniteltujen toimenpiteiden 
mukaisesti. Hyvinkin suunnitellut projektit voivat epäonnistua eri syistä johtuen, jolloin 
haluttuihin tavoitteisiin ei päästä. Projektin aikana voi ilmaantua myös mahdollisuuksia, 
joiden ansiosta projektin lopputulos on suunniteltua tulosta parempi. (Artto et al. 2006: 
195) 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan toimintaa, joka on johdettua ja jossa projektiin liittyvät 
riskit tunnistetaan sekä arvioidaan. Se sisältää myös toimenpiteiden suunnittelun, joiden 
avulla riskeihin voidaan vaikuttaa tai ne voidaan välttää. (Artto et al. 2006: 195) 
Riskienhallinnan tavoitteena on parantaa projektin suorituskykyä tunnistamalla, 
arvioimalla ja hallitsemalla riskejä. (Chapman & Ward 1997: 9) Riskienhallinta alkaa 
riskitietoisuuden kehittämisellä projekti henkilöstön, toimittajien ja urakoitsijoiden 
keskuudessa. Jokainen ryhmä kehittää ja toteuttaa yhdessä riskienhallinnan 




elinkaaren ajan. (National Research Council 2005: 20) Riskienhallinnan tarkoituksena 
on lisätä positiivisten riskien todennäköisyyksiä tai vaikutuksia ja laskea negatiivisten 
riskien todennäköisyyksiä ja vaikutuksia. (PMI 2017) Hyvässä projektisuunnittelussa 
mahdolliset riskit ja potentiaaliset ongelmat pyritään selvittämään etukäteen. Tässä 
auttaa aiemmin tehdyt projektit ja niissä ilmenneet ongelmat. (Pelin 2011: 217) 
3.2 Riskityypit 
Projektiin liittyvät riskit voidaan jakaa niiden luonteen mukaan erilaisiin 
riskityyppeihin: puhtaisiin riskeihin, rahoitusriskeihin, alueellisiin riskeihin sekä 
liiketoimintariskeihin. Puhtailla riskeillä tarkoitetaan satunnaisia tapahtumia, 
rahoitusriskit liittyvät rahoitukseen ja sen hallintaan, alueelliset riskit johtuvat jonkin 
tietyn maantieteellisen alueen olosuhteista ja liiketoimintariskeiksi luetaan melkein 
mitkä tahansa riskin määritelmään sopivat asiat, jotka voivat vaikuttaa projektiin. (Artto 
et al. 2006: 197-199) Lisäksi on olemassa pakollisia riskejä, epävarmuustekijöihin 
liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksiin liittyviä riskejä. (Hopkin 2017: 17) Boetang, 
Chen ja Ogunlana (2017) mainitsevat myös sosiaaliset riskit, tekniset riskit, 
ympäristölliset riskit sekä poliittiset riskit. Riskit voivat liittyä myös esimerkiksi 
määrään tai hintaan, jolloin arvioidut myyntimäärät tai myyntihinnat eivät pidäkään 





4 RISKIENHALLINNAN VAIHEET 
4.1 Tunnistusvaihe 
Tehokas riskienhallinta vaatii eri riskien tunnistamista ja arvioimista. Ilman tunnistusta 
ja arviointia riskejä ei voida hallita. (National Research Council 2005: 16) 
Ideaalitilanteessa kaikki mahdolliset riskit tulisi tunnistaa päätöksenteossa, jolloin niihin 
voidaan puuttua ennen niiden syntymistä. (Loosemore, Raftery, Reilly, Higgon 2006: 
43) Yleensä riskien aiheuttamat seuraukset on helpompi tunnistaa, kuin juurisyiden 
tunnistaminen. Projektin omistajien tulee varmistaa, että tunnistusvaiheessa pyritään 
löytämään riskien juurisyyt. (National Research Council 2005: 25) Riskienhallintaa ei 
voida toteuttaa, mikäli ei ymmärretä riskien juurisyitä ja niiden aiheuttamia negatiivisia 
vaikutuksia, ei tiedetä kuinka reagoida riskeihin tai ei huomioida mikä voi mennä 
pieleen riskeihin reagoidessa. Kaikki riskienhallintaprosessit painottavat riskien 
lähteiden löytämistä prosessin alussa. Riskien ja toimenpiteiden tunnistaminen käsittää 
kaksi erillistä vaihetta: riskien lähteiden ja toimenpiteiden etsimisen sekä luokittelun. 
Tunnistusvaiheen tuloksena saadaan selkeä käsitys projektiin liittyvistä uhista ja 
mahdollisuuksista. (Chapman & Ward 1997: 55) Uusia yksittäisiä riskejä voi esiintyä 
projektin edetessä, jonka vuoksi riskien tunnistamisprosessia toteutetaan koko projektin 
elinkaaren ajan. (PMI 2017) 
Riskien tunnistamisessa voidaan käyttää hyödyksi Chapman & Wardin (1997) 
mainitsemaa kuutta M:ää. Ensimmäinen M vastaa kysymykseen mitä/kuka eli ketkä 
ovat projektin osapuolia. Seuraavaksi on miksi, eli miksi projekti tehdään, mitkä ovat 
sen tavoitteet. Kolmas M vastaa kysymykseen mitä. Tässä vaiheessa pohditaan projektin 
suunnittelua. Kun tiedetään mitä tehdään niin projekti voidaan jakaa pienempiin osiin 
toimintasuunnitelman avulla eli vastataan kysymykseen millä tavoin. Viidentenä M:nä 
on mitä käyttäen eli mitä resursseja projekti vaatii. Viimeisenä on milloin, jossa 
pohditaan projektin aikataulutusta. Tunnistusvaiheeseen osallistuu tyypillisesti 
projektipäällikkö, projektiryhmän jäsenet, sidosryhmät, asiakkaat, sekä loppukäyttäjät. 
Yleensäkin kaikkia hankkeen sidosryhmiä tulisi rohkaista riskien tunnistamiseen. (PMI 
2017) Jotta riskien tunnistaminen saataisiin ylipäätään tehokkaaksi, tulisi tunnistaminen 





Kaikki tunnistetut riskit eivät kuitenkaan ole kovinkaan merkitseviä, joten riskejä tulee 
luokitella ja priorisoida niiden vaikutusten mukaan. Luokittelussa voidaan käyttää eri 
tekijöitä esimerkiksi riskien vaikutuksia, esiintymistodennäköisyyttä, niiden 
esiintymisajankohtaa tai reagoimismahdollisuutta. (Hillson 2009: 24) Pelinin (2011) 
mukaan riksejä voidaan luokitella myös todennäköisyyden ja merkityksen tulon 
perusteella. Luokittelun jälkeen voidaan alkaa pohtimaan eri toimia riskien 
ehkäisemiseksi. (Hillson 2009: 25)  
Tunnistusvaiheen lopputuloksena saadaan lista, josta ilmenee tunnistetut riskit, riskien 
omistajat sekä mahdolliset toimenpiteet. Tunnistetut riskit pyritään kuvaamaan 
mahdollisimman tarkasti, jotta voidaan varmistua yksiselitteisestä ymmärryksestä. (PMI 
2017) Mitä nopeammin riskit kyetään tunnistamaan, sitä nopeammin voidaan 
suunnitella toimia niiden varalle. (National Research Council 2005: 23) 
4.1.1 Tunnistustekniikat 
Riskien tunnistamiseen on olemassa useita erilaisia tekniikoita. Kaikilla niillä on omat 
vahvuudet ja heikkoudet, joten on järkevää käyttää useampaa tekniikkaa 
samanaikaisesti. Tällöin voidaan varmistua siitä, että mahdollisimman moni riski 
tunnistetaan. Samalla tulee kuitenkin muistaa, että osa riskeistä on luonnostaan 
tuntemattomia ja osa esiintyy vasta projektin myöhemmissä vaiheissa. Tästä syystä 
prosessi on toistuvaa ja se käydään useamman kerran läpi, jotta aiemmin huomaamatta 
jääneet riskitkin löydetään. (Hillson 2009: 24)  
Riskien tunnistamista voidaan toteuttaa yksistään riskianalyytikon toimesta, analyytikon 
ja projektiryhmän yhteistoimintana sekä analyytikon johtaman työryhmän avulla. Esiin 
nousee erityisesti analyytikon ammattitaito ja aiempi kokemus riskien tunnistamisesta. 
(Chapman 1998) Projektipäällikkö voi hyödyntää riskien tunnistamisessa myös 
asiantuntijoita, joilla on kokemusta vastaavista projekteista. (PMI 2017) Työryhmä voi 
käyttää riskien löytämiseksi esimerkiksi aivoriiheä, jossa ryhmän jäsenet tuovat vapaasti 
esille omia ajatuksiaan. Tällöin saadaan huomattavasti laajempi käsitys mahdollisista 
riskeistä, kuin jos riskien tunnistamista toteuttaisi vain muutama henkilö. (Chapman 
1998) Aivoriiheen voi osallistua myös monitieteisiä asiantuntijoita, jotka eivät ole osa 




Riskejä voidaan tunnistaa myös nimellisellä ryhmätekniikalla, jossa ryhmän jäsenet 
kirjoittavat aluksi omia ajatuksiaan paperille ja keskustelevat niistä vasta tämän jälkeen. 
(Chapman 1998) Lisäksi riskientunnistuksessa voidaan hyödyntää tarkastuslistoja, jotka 
pohjautuvat kokemuksiin ja aikaisemmin havaittuihin ongelmiin. Niihin voidaan 
sisällyttää myös toimenpide-ehdotuksia riskien torjumiseksi. (Pelin 2011: 219) 
Organisaatio voi ylläpitää tarkastuslistoja omien projektien perusteella tai hyödyntää 
yleisiä teollisuuden tarkastuslistoja. (PMI 2017) Lisäksi riskejä voidaan tunnistaa 
esimerkiksi SWOT -analyysin, toimitusketjuanalyysin, sidosryhmäanalyysin, 
arvoketjuanalyysin sekä projektin rajoitteiden analysoinnin avulla. (Harris 2009: 85) 
4.2 Arviointivaihe 
Arviointivaiheeseen tulisi sisältyä kaksi päämäärää, jotka ovat kytköksissä toisiinsa: 
projektin alueiden tunnistaminen, joihin voi sisältyä merkittävää epävarmuutta ja jotka 
voivat vaativat suurempaa huomiota sekä sellaisten alueiden tunnistaminen, joihin 
varmuudelle sisältyy epävarmuutta ja jotka vaativat tarkempaa huomiota. Arviointi 
kannattaa aloittaa riskeistä, jotka ovat tunnistusvaiheessa todettu projektin kannalta 
merkittävimmiksi. Tässä voidaan käyttää yksinkertaista skenaariomallia, jonka tarkoitus 
on arvioida riksin laajuutta, vaikutuksia sekä todennäköisyyksiä. (Chapman & Ward 
1997: 155, 161-163) Riskillä on yleensä kaksi eri ulottuvuutta: todennäköisyys ja 
vaikutus, jotka yhdessä määrittävät riskin suuruuden. Riskin suuruus on merkittävä 
tekijä päätöksenteossa, sillä se voi kertoa projektia toteuttavalle organisaatiolle 
halutaanko riski ottaa vai halutaanko sitä välttää. (Artto ym. 2006: 200) Riskejä tulisi 
myös luokitella vaikutusten ja todennäköisyyksien perusteella. Luokittelu mahdollistaa 
projekti tiimin ensisijaisen keskittymisen merkittävimpiin riskeihin. (Loch, DeMeyer, 
Pich 2006: 19) 
Riskin arviointitapa riippuu riskin luonteesta. Ne voivat olla on/off-tyyppisiä riskejä, 
jolloin riski tapahtuu tai ei tapahdu. Riskit voivat olla myös todennäköisyysjakauman 
avulla kuvattavissa. (Artto ym. 2006:203) Arviointia toteutetaan yleensä kahdella eri 
tavalla. Kvalitatiivisena analyysinä, jossa käytetään kuvailevia asteikkoja sekä 
kvantitatiivisena analyysinä, jossa riskien kuvaamiseen käytetään numeerista arviointia. 
Arviointitekniikan valinta riippuu riskin koosta ja tyypistä, saatavilla olevan tiedon 
määrästä ja luotettavuudesta sekä halutun tuotoksen luonteesta. (Loosemore ym. 2006: 




vaikutuksista. Samalla saadaan käsitystä siitä mitkä riskit ja vasteet ovat tärkeitä. 
Tulokset voidaan esittää numeerisella asteikolla, sanallisesti tai niiden yhdistelmänä ja 
niitä voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena. (Chapman & Ward 1997: 155-156) 
4.2.1 Kvalitatiivinen arviointi 
Kvalitatiivisessa arvioinnissa eri riskien todennäköisyyksiä ja vaikutuksia kuvataan 
sanallisesti ja erilaisia visuaalisia kuvaustapoja käyttäen. Sanallisella kuvauksella 
riskien todennäköisyyksiä ja vaikutuksia voidaan luonnehtia laajallakin kuvauksella tai 
todennäköisyyttä voidaan sanoa vain yksinkertaisesti pieneksi, keskinkertaiseksi tai 
suureksi. (Artto ym. 2006: 209) Arvioinnissa käytetään apuna yksilöiden 
asiantuntemusta esimerkiksi aiemmista projekteista, datan keruuta ja analyysiä, riskien 
luokittelua sekä erilaisia datan esittämistapoja. Arvioinnin tavoitteena on, että yksittäiset 
riskit, joiden todennäköisyys ja vaikutukset ovat suuremmat, asetetaan etusijalle. 
Kvalitatiivisen arvioinnin etuna onkin, että se keskittyy korkean prioriteetin riskeihin. 
Riskien priorisoinnissa käytetään apuna eri riskien todennäköisyyksiä, vaikutuksia sekä 
muita tekijöitä. Kvalitatiivista arviointiprosessia toteutetaan säännöllisesti koko 
hankkeen elinkaaren ajan, kuten riskienhallintasuunnitelmassa on määritelty. (PMI 
2017) 
Yleisesti käytetty arviointityökalu on riskimatriisi. Matriisin avulla riksit voidaan 
arvioida todennäköisyyden ja vaikutuksen perusteella. Todennäköisyyksiä ja 
vaikutuksia kuvataan akseleilla sanallisesti esimerkiksi korkeaksi, keskinkertaiseksi tai 
matalaksi. (National Research Council 2005: 25-26) Jokainen tunnistettu riski 
sijoitetaan matriisin lokeroihin arvioidun todennäköisyyden ja vaikutuksen perusteella. 
(Young 2016: 119) Riskimatriisi demonstroi riskin todennäköisyyden ja vaikutuksen 
suhdetta. Se antaa yksinkertaisen visuaalisen kuvan tunnistetuista riskeistä. Sen avulla 
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Kuva 2. Riskimatriisi (muokattu lähteestä Young 2016: 120) 
4.2.2 Kvantitatiivinen arviointi 
Projektin omistajat ovat usein kiinnostuneita projektin kokonaisriksitasosta. 
Kvalitatiivisen arvioinnin jälkeen riskejä tulisikin arvioida kvantitatiivisesti niiden 
merkitysten pohjalta. (National Research Council 2005: 31-32) Kvantitatiivinen 
arviointi pyrkii ilmaisemaan riskitapahtumaa numeerisesti. (Lock 2012: 109) 
Kvantitatiivisessa arvioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtumapuuta tai 
herkkyysanalyysiä. Tapahtumapuu näyttää tietyn riskin, siihen johtavat tapahtumat, 
sekä niiden todennäköisyydet. (National Research Council 2005: 33-34) Se auttaa 
selvittämään, kuinka eri riskit voivat syntyä. Tapahtumapuuta tulee kuitenkin käyttää 
vasta tunnistusvaiheen jälkeen. (Loosemore ym. 2006: 60) Herkkyysanalyysillä taas 
mitataan riskien vaikutusta päätöksentekoon. (Loosemore ym. 2006: 96) Se on erityisen 
hyödyllinen määritettäessä mitä päätöksiä johtajan tulisi tehdä haluttujen tulosten 
saavuttamiseksi ja sen tekeminen riskien arvioinnissa on jopa suotavaa. (National 
Research Council 2005: 34) 
Kvantitatiivinen analyysi riippuu eri riskeistä saatavista tiedoista, muista 
epävarmuustekijöistä sekä aikataulusta ja kustannuksista. Se vaatii yleensä erityisiä 
riskiohjelmia ja asiantuntemusta riskimallien kehittämisessä ja tutkimisessa. 
Kvantitatiivisen analyysin etuna on, että se määrittelee hankkeen kokonaisriskin ja se 
voi antaa lisätietoa riskienhallinnan suunnittelun tueksi. Siitä saatavia tuloksia käytetään 
hyödyksi suunnitelmavaiheessa erityisesti riskeihin kohdistuvien vasteiden 
suosittelussa. (PMI 2017) Vaikka kvantitatiivisessa analyysissä käytetään numeerista 
arviointia, voidaan sitä toteuttaa asiantuntevasti käyttämällä hyvin vähän 
matematiikkaa, tilastoja tai tietokoneohjelmia. Luotettava kvantitatiivinen analyysi ei 
kuitenkaan ole aina mahdollista, sillä luotettavien tilastojen liittäminen riskeihin voi olla 
vaikeaa. Tämä korostuu erityisesti henkilöstöön liittyvissä riskeissä. Lisäksi tulee 
muistaa, että numeerinenkin arviointi on aina pelkästään arvio. Yleisesti ottaen 
kvantitatiivista arviointia tulisi tehdä vasta kvalitatiivisen arvioinnin jälkeen. 





Kun kaikki riskit on tunnistettu, arvioitu ja luokiteltu voidaan miettiä, mitä riskeille 
tulisi tehdä. Tyypillisesti riskeihin reagoidaan välttämällä niitä, pienentämällä riskien 
vaikutuksia, hyväksymällä tai jakamalla riskejä sekä vakuutusten avulla. (Dennis 2012: 
114-115) Tunnistusvaiheessa määriteltyjen riskien omistajien tulisi suunnitella toimia 
jokaisen yksittäisen riskin varalle. Samalla projektipäällikön tulisi pohtia, kuinka 
reagoida hankkeen kokonaisriskeihin. (PMI 2017) Suunnitelmavaiheen tavoitteena 
onkin selkeä käsitys siitä, miten riskeihin suhtaudutaan. (Artto ym. 2006: 217) Tehokas 
ja tarkoituksenmukainen suunnittelu voi minimoida yksittäiset riskit, maksimoida 
mahdollisuudet sekä vähentää hankkeen kokonaisriskiä. Yleensä yksittäiseen riskiin 
voidaan reagoida usealla tavalla, jolloin on kyettävä valitsemaan näistä tavoista paras 
mahdollinen. (PMI 2017) Vaikka asiat eivät useinkaan toteudu suunnitelmien mukaan, 
suunnitelmavaihe on olennainen osa projektin riskienhallintaa. (Chapman & Ward 
1997: 218) 
Bartlettin (2004) mukaan suunnitelmavaiheessa suunnitellaan, miten yksittäisiin 
riskeihin reagoidaan ja kuinka projektin kokonaisriskeihin reagoidaan.  Yksittäisten 
riskien vasteita tulisi kehittää hyväksyttävästi ja käytännöllisesti. Tavoitteena on välttää 
tai pienentää riskejä, jotta hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan. Yksittäisten riskien 
vasteiden suunnittelu tulisi aloittaa tunnistusvaiheen tuloksista. Yksittäisten riskien 
vasteista voidaan siirtyä projektin kokonaisriskien vasteisiin. Hankkeen kokonaisriskien 
vasteita suunniteltaessa voidaan palata takaisin riskienhallinta prosessissa ja analysoida 
sieltä saatua tietoa. 
Suunnitelmavaiheessa tehtäviä suunnitelmia on olemassa kolmea eri tyyppiä: 
suositussuunnitelma, perussuunnitelma sekä valmiussuunnitelma. 
Suositussuunnitelmassa aiottuja toimia verrataan tämän päivän suosituksiin. 
Perussuunnitelma sisältää suositellut toimet ja valmiussuunnitelma perussuunnitelmiin 
suositeltavat lisätoimet. Suunnitelmavaiheessa suoritetaan suositussuunnitelmien 
dokumentointia, tarkistusta sekä arviointia. Lisäksi suositussuunnitelmien ja 
riskianalyysien perusteella valitaan hallintastrategiat, joiden avulla voidaan kehittää 
perussuunnitelmia sekä valmiussuunnitelmia. Lopuksi pyritään selventämään ja 
perustelemaan miksi perussuunnitelmat sekä valmiussuunnitelmat ovat tehokkaita. 




Riskienhallinnan tulee olla jatkuvaa toimintaa. Riskejä tulee tunnistaa, arvioida ja 
suunnitella toimenpiteitä koko ajan. Tavoitteena on ylläpitää 
riskienhallintasuunnitelmaa aktiivisesti. Käytännössä riskienhallintaan ei voida 
keskittyä jatkuvasti, sillä se vie resursseja. Yleensä toistuvat tunnistamis-, arviointi- ja 
toimenpiteiden suunnittelu toteutetaan aina ennen tärkeitä päätöksentekohetkiä. (Artto 
ym. 2006: 220) Suunnitelmavaihe hyödyntää suurilta osin aiemmissa vaiheissa kerättyä 
tietoa ja sen tuloksena syntyy strategia tunnistettujen riskein varalle. (Chapman & Ward 
1997: 233) 
4.4 Hallintavaihe 
Kun riskit on tunnistettu, arvioitu, sekä suunniteltu toimenpiteitä tulee riskejä ja 
toimenpiteitä hallita ja kontrolloida. (Wysocki 2009: 43) Hallintavaiheessa suunniteltuja 
toimia hallitaan, valvotaan, hallitaan kriisejä sekä viedään toimintasuunnitelmia 
eteenpäin. (Chapman & Ward 1997: 235-236) Yleensä toimenpiteitä joudutaan 
aikatauluttamaan, jotta ne on järkevää, tai edes mahdollista toteuttaa. (Artto ym. 2006: 
220) Riskien hallinnan yleinen ongelma on, että organisaatio panostaa riskien 
tunnistamiseen, arviointiin sekä toimenpiteiden suunnitteluun, mutta riskien hallinnalle 
ei anneta riittävää painoarvoa. (PMI 2017) Hallintavaiheen tarkoituksena on varmistaa, 
että riskienhallinta prosessi pysyy tehokkaana. (Bartlett 2004: 26) 
Chapmanin ja Wardin (1997) mukaan hallintavaihe koostuu neljästä eri tehtävästä. 
Suunniteltujen toimien hallinnasta, monitoroinnista, kriisien hallinnasta sekä 
toimintasuunnitelmien eteenpäin viemisestä. Suunniteltujen toimien hallinnassa 
aiemmin suunnitellut toimet pannaan täytäntöön. Oleellista on huomioida, että 
suunnitelmien muuttaminen toimiksi on harvoin täysin suoraviivaista. Monitoroinnin 
tarkoituksena on valvoa riskienhallinta prosessissa tapahtuvia liikkeitä, kun taas 
kriisienhallinnalla pyritään välttämään projektissa mahdollisesti ilmeneviä 
kriisitilanteita. Viimeisenä on toimintasuunnitelmien eteenpäin vieminen, jossa 
tarkoituksena on pohtia suoritettavien toimien järjestystä. Hallintavaiheen päävastuussa 
on projektipäällikkö, joka huolehtii, että koko riskienhallinta prosessi on tehokas. 
Tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi resurssien käytöllä, prosessin ennakoimisella, 





Epävarmuudella tarkoitetaan informaation puutetta tulevaisuuden tapahtumista, joka 
tekee niistä arvaamattomia. (Loosemore ym. 2006: 8) Erityisesti projekteihin vaikuttaa 
useat eri muuttujat, joiden epävarmuus vaihtelee. (Jaafari 2001) Epävarmuutta pidetään 
usein riskin lähteenä ja se liittyy niihin asioihin, mitä emme tiedä. (Cleden 2009: 5) Sitä 
esiintyy, kun saatavilla oleva informaatio ei ole varmaa, lopullista tai virheetöntä. 
(Kodukula 2014: 170) Projektin epävarmuuden kasvu lisää yleensä esimerkiksi 
projektin budjettia, projektin kestoa tai suunnitteluvaiheen pituutta. (National Research 
Council 2005: 18) 
Nykypäivänä projektit ovat herkkiä epävarmuustekijöille, jotka johtuvat kolmesta eri 
lähteestä: ulkoisista tekijöistä, muuttuvista liiketoimintatavoitteista ja huonosti 
suunnitelluista projektinhallintamenetelmistä. (Jaafari 2001) Projektin epävarmuutta ei 
kuitenkaan voida halita samalla tavalla kuin riskejä. Esimerkiksi suunnittelu ja hallinta 
ovat tehokkaita riskienhallinnassa, mutta eivät epävarmuudenhallinnassa. (Perminova, 
Gustafsson, Wikström 2008) Epävarmuuteen ja informaation tarkkuuteen voidaan 
kuitenkin vaikuttaa aikaa ja vaivaa etukäteen käyttämällä. (Kodukula 2014: 176) Usein 
saatavilla ei kuitenkaan ole tietoa tulevaisuudesta, jolloin päätökset perustetaan 
historiatietoon. Päätöstentekijöiden tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti historiatiedon 
hyödyntämiseen. Lisäksi tulee muistaa, että epävarmuuden pienentäminen ei 
suoranaisesti pienennä riskejä. (Loosemore ym. 2006: 8) 
Epävarmuuden laajuuden selvittäminen on elintärkeää, sillä se muotoilee projektin 
strategiaa ja vaikuttaa kaikkiin suunnittelu- ja hallintaprosesseihin. Laajuuden 
selvittäminen vaatii kaikkien sidosryhmien yhteisiä toimia. (Cleden 2009: 27) 
Epävarmuuksien tunnistaminen tarkoittaa niiden asioiden huomaamista, jotka ovat 
ennakoimattomia, tai joista ei ole tietoa. Tunnistamisen jälkeen epävarmuuksille ja 
tiedon aukoille voidaan suorittaa riskien arvioinnin tapaan arviointia. Tunnistamisessa ja 
arvioinnissa voidaan hyödyntää tietoa projektin sidosryhmistä ja arvioida omaa 
käsitystä projektin tavoitteista. Lopuksi löydettyjä epävarmuustekijöitä pyritään 
hallitsemaan parhaalla mahdollisella tavalla. (Loch ym. 2006: 93-94) 
Epävarmuuden täydellinen poistaminen vaatii merkittäviä resursseja, jolloin projekti voi 




ongelmallista juuri kustannusten vuoksi. Puuttuvan informaation kerääminen, eri 
mahdollisuuksien selvittäminen, tulevaisuuden skenaarioiden mallintaminen sekä 
valmiussuunnitelmien muodostaminen vie huomattavan paljon aikaa. Tavoitteena onkin 







Työn tarkoituksen oli perehtyä projektin riskien ja epävarmuuden hallintaan. Projektit 
ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka on rajattu aikataulun, kustannusten ja 
laajuuden puitteissa. Nämä kolme tavoitetta määrittelevät pitkälti projektin 
lopputuloksen. Tavoitteisiin liittyy aina myös riskejä ja epävarmuutta, jotka voivat 
vaikuttaa tavoitteisiin ja sitä kautta koko projektin lopputulokseen. 
Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa, jolla on kielteinen vaikutus projektin tavoitteisiin. 
Riskillä voi kuitenkin olla myös positiivisia vaikutuksia. Riskeihin pyritään puutuumaan 
riskienhallinnan avulla, jonka tavoitteena on parantaa projektin suorituskykyä. Se on 
johdettua toimintaa, jossa projektiin liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan, 
suunnitellaan toimia riskien varalle, sekä hallitaan riskejä ja toimenpiteitä. 
Riskienhallinta lähtee liikkeelle tunnistusvaiheesta, jonka tarkoituksena on tunnistaa 
kaikki projektiin liittyvät riskit. Tällöin riskeihin voidaan puuttua ennen niiden 
syntymistä. Riskientunnistamisessa voidaan hyödyntää riskianalyytikkoa, aivoriiheä, 
nimellistä ryhmätekniikkaa sekä tarkastuslistoja. Tunnistusvaihetta seuraa 
arviointivaihe, jossa arvioidaan tunnistettujen riskien todennäköisyyksiä sekä 
vaikutuksia. Arviointia toteutetaan yleensä kvalitatiivisena ja kvantitatiivisena. 
Kvalitatiivisessa arvioinnissa riskejä arvioidaan sanallisesti ja erilaisia visuaalisia 
kuvaustapoja käyttäen. Riskimatriisi on yleisesti käytetty työkalu, jossa riskit arvioidaan 
todennäköisyyden ja vaikutuksen perusteella. Kvantitatiivisessa arvioinnissa riskejä 
arvioidaan taas numeerisesti. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi tapahtumapuuta tai 
herkkyysanalyysiä. Yleisesti ottaen kvantitatiivista arviointia tehdään vasta 
kvalitatiivisen arvioinnin jälkeen. Arvioinnin jälkeen riskienhallinnassa siirrytään 
suunnitelmavaiheeseen. Suunnitelmavaiheen tarkoituksen on suunnitella toimia eri 
riskejä varten. Tyypillisesti riskejä voidaan välttää, pienentää niiden vaikutuksia, 
hyväksyä tai jakaa sekä ottaa vakuutuksia niiden varalle. Viimeisenä vaiheena 
riskienhallinnassa on hallintavaihe. Hallintavaiheessa suunniteltuja toimia hallitaan sekä 
valvotaan. Samalla hallitaan mahdollisia kriisejä ja viedään toimintasuunnitelmia 
eteenpäin. Riskienhallinnan tulee olla jatkuvaa toimintaa läpi projektin elinkaaren.  
Epävarmuudella tarkoitetaan informaation puutetta tulevaisuuden tapahtumista, jolloin 




Epävarmuutta pidetään myös riskin lähteenä, mutta sitä ei kuitenkaan voida hallita 
samalla tavalla kuin riskejä. Epävarmuuteen pyritään vaikuttamaan aikaa ja vaivaa 
etukäteen käyttämällä, jolloin informaation tarkkuus paranee. Oleellista on myös 
selvittää epävarmuuden laajuus, sillä se vaikuttaa kaikkiin suunnittelu- ja 
hallintaprosesseihin. Riskien tapaan epävarmuuksia tunnistetaan, joka tarkoittaa 
ennakoimattomien tai puutteellista tietoa sisältävien asioiden huomaamista. 
Tunnistamisen jälkeen epävarmuuksia voidaan arvioida projektin sidosryhmien avulla. 
Epävarmuuden täydellinen poistaminen voi vaatia merkittäviä resursseja, jolloin se ei 
välttämättä ole kannattavaa. Lisäksi puuttuvan informaation kerääminen vie 






Artto K., Martinsuo M. & Kujala J. (2006) Projektiliiketoiminta 1. painos. Helsinki: 
WSOY Oppimateriaalit Oy. 
Bartlett J. (2004) Project risk analysis and management guide. Englanti: APM 
Publishing Limited 
Chapman C. & Ward S. (1997) Project risk management – processes, techniques and 
insights. Englanti: John Wiley & Sons Ltd 
Chapman R. J. (1998) The effectiveness of working group risk identification and 
assessment techniques. International Journal of Project Management 16(6), 333-343 
Cleden D. (2009) Managing Project Uncertainty. Englanti: Gower Publishing Limited 
Dennis L. (2012) Project management. Englanti: Gower Publishing Limited 
Harris E. (2009) Strategic project risk appraisal and management. Englanti: Gower 
Publishing Limited 
Hillson D. (2009) Managing risk in projects. Englanti: Gower Publishing Limited 
Hopkin P. (2017) Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and 
Implementing Effective Risk Management. Yhdysvallat: Kogan Page Limited 
Jaafari A. (2001) Management of risks, uncertainties and opportunities on projects: time 
for a fundamental shift. International Journal of Project Management 19, 89-101 
Kodukula P. (2014) Organizational Project Portfolio Management: A Practitioner’s 
Guide. Yhdysvallat: J Ross Publishing 
Loch C. H., DeMayer A. & Pich M. T. (2006) Managing the unknown – A new 





Lock D. (2012) Project Management. Englanti: Gower Publishing Limited 
Loosemore M., Raftery J., Reilly C. & Higgon D. (2006) Risk management in projects. 
Englanti: Taylor & Francis 
Murtoaro J. & Kujala J. (2007) Project negotiation analysis. International Journal of 
Project Management 25, 722-733 
National Research Council (U.S.), National Academies Press (U.S.) (2005) The Owner's 
Role in Project Risk Management 
Patzak G. & Rattay G. (2012) Project Management: Guideline for the management of 
projects, project portfolios, programs and project-oriented companies 
Pelin R. (2011) Projektihallinnan käsikirja 7. painos. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy 
Perminova O., Gustafsson M. & Wikström K. (2008) Defining uncertainty in projects – 
a new perspective. International Journl of Project Management 26, 73-79 
PMI (2017) A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide). 
Yhdysvallat: Project Management Institute, Inc. 
Wysocki R.K. (2009) Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme. 
Yhdysvallat: Wiley Publishing, Inc.  
Young T.L. (2016) Successful Project Management. Englanti: Kogan Page Limited 
 
